



Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 7451/30 öff	Sachbearbeitung: Farag Khodary AZ: 022.3; 211.21 - Kh	04.06.2018	
Gremium GR	Datum 21.06.2018	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	Ergebnis
Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 7451-7451/29			

Beschlussvorlage

**Schillerschule Dettingen, Sanierung und Erweiterung
hier: Vorstellung und Freigabe der Außenanlagenplanung**

I. Beschlussantrag

Die Planung der Außenanlagen vom Büro Riehle+Assoziierte wird zur Ausschreibung und Ausführung freigegeben.

II. Finanzielle Auswirkungen

Die Mehrkosten müssen im Haushalt 2019/2020 finanziert werden.

III. Sachverhalt

Für die Arbeiten in den Außenanlagen ist auf Grundlage der Kostenberechnung vom 09.11.2016 ein Budget von 879.386,20 € brutto vorhanden.

Die aktuelle Kostenprognose für die Arbeiten in den Außenanlagen beträgt 921.440,00 € brutto und überschreitet das Budget somit um 42.053,80 € brutto (ca. 5%).

Die Fortschreibung beinhaltet die folgenden zusätzlich in der Planung aufgenommenen Leistungen:

- Anpassung und Verbesserung der Feuerwehrezufahrt (20.105,00 €)
- Erweiterung des Müllplatzes (3.837,00 €)
- Wiederherstellung der Außenanlagen nach Rückbau der Baustelleneinrichtung (16.660,00 €)

- Anpassung und Verbesserung des Fußwegprovisoriums zur Nutzung auch nach der Ausführung der Baumaßnahme (17.041,00 €)

Vom Planungsbüro wurden Einsparvorschläge mit 28.025,00 € brutto erarbeitet, die bei Bedarf nach Eingang der Angebote in der Projektgruppe diskutiert werden sollen. Diese würden die Überschreitung des Budgets voraussichtlich auf 14.028,80 € brutto (ca. 1,5%) reduzieren.

Die Außenanlagenplanung für die Arbeiten im Rahmen der Sanierung und der Erweiterung der Schillerschule werden durch Herrn Stödt (Riehle+Assoziierte) in der Sitzung vorgestellt.