

**Gemeinde Dettingen Erms
Ausbau Hinter dem Rathaus
in Dettingen**

Kostenfortschreibung

Angebot der Firma List, Reutlingen	netto	€	224.534,22
In Ausschreibung nicht enthalten:			
- Lieferung Leuchten		€	6.000,00
- Abbruch DRK Garage		€	10.000,00
- Möblierung vor dem Rathaus		€	20.000,00
- Abzug Leistungen NetzeBW		€	-25.530,81
		€	235.003,41
Baunebenkosten ca. 20%		€	47.000,68
		€	282.004,09
19 % Mehrwertsteuer		€	53.580,78
Kosten entspr. Kostenfortschreibung (gerundet)		€	336.000,00

Kosten aus Kostenberechnung vom 27.02.2023 inkl. 19 % MwSt. und Baunebenkosten	€	336.752,80
Summe entspr. Kostenfortschreibung	€	336.000,00
Differenz zur Kostenberechnung	€	-752,80

Anmerkung: In Kostenfortschreibung sind Kosten für Schlussvermessung u. ä. nicht enthalten!

Aufgestellt: *i. A. M. Brand*
Münsingen, den 02.05.2023

**pirker + pfeiffer
ingenieure**



Max-Eyth-Straße 10
72525 Münsingen
T +49 7381 9398-0
F +49 7381 9398-50