



Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8202 öff	Sachbearbeitung: Felix Schiffner AZ: - Schi	17.12.2019	
Gremium GR	Datum 23.01.2020	Behandlungszweck/-art Kenntnisnahme öffentlich	Ergebnis
Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8018 öff (Sitzung v. 22.03.2018)			

Informationsvorlage

Umbau Schlössleskurve

Hier: Bauablauf und Verkehrsführung

Sachverhalt

Das Regierungspräsidium Tübingen, der Landkreis Reutlingen, die Stadt Metzingen sowie die Gemeinde Dettingen an der Erms werden im laufenden Jahr den Umbau des Knotenpunkts L 380A / K 6712 „Schlössleskurve“ durchführen.

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und der Auftrag vergeben. Kostenträger der Gesamtmaßnahme sind das Land Baden-Württemberg und der Landkreis Reutlingen. Die Stadt Metzingen und die Gemeinde Dettingen tragen als Interessensbeitrag die Kosten für die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung und Vertragsabwicklung.

Folgende Ausführungstermine sind vorgesehen:

- Baubeginn: am 17.02.2020
- Gesamtfertigstellung: bis 10.07.2020

Darüber hinaus sind mit dem Umbau folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der L 380A zwischen Schlössleskurve und B 28 (im Auftrag des Landes).
- Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der K 6712 zwischen Schlössleskurve und Kreisverkehr (im Auftrag des Landkreises).
- Vorlegen von Leerrohren für eine mögliche Lichtsignalanlage (Lückenampel) an der Einmündung der Vogelsangstraße in die K 6712 (im Auftrag des Landkreises).

Der Umbau der Schlössleskurve wird die Verkehrsqualität erheblich steigern und für eine Verbesserung des Verkehrsflusses sorgen sowie einen Unfallschwerpunkt entschärfen; während der Baumaßnahme sind jedoch Verkehrsbehinderungen und Sperren unvermeidbar.

Um die Beeinträchtigungen jedoch auf das absolut notwendige Maß zu beschränken, wird eine provisorische Baustraße parallel zur K 6712 hergestellt, so dass der Verkehr weitgehend aufrechterhalten werden kann. Vollsperrungen zur Sanierung der Deckschichten auf der K 6712 und L 380A erfolgen in den Oster- bzw. Pfingstferien.

Die Information der Öffentlichkeit soll über die örtliche Presse und das Amtsblatt der Gemeinde erfolgen. Die Stadt Metzingen beabsichtigt einen Flyer zur Baumaßnahme zusammenzustellen. Dieser wird ggf. auch im Bürgerbüro der Gemeinde Dettingen ausgelegt.

Die Bauablaufkonzeption, die einzelnen Bauphasen und die Umleitungsführungen werden in der Sitzung erläutert.

Anlagen:

- Lageplan Ausführungsplanung
- Bauablaufkonzeption
- Übersichtskarten Bauphase 1, 2, 3, 4, 5
- Umleitungsführungen Bauphase 3, 4, 5