




Vollsperrung

Verkehrsführung

Metzingen

Dettingen
an der Erms

Dettingen
an der Erms

Metzingen

B 28

Dettingen / Erms

Dettingen / Erms

Dettingen / Erms


Dettingen / Erms

Dettingen / Erms


200m

Umleitungsführung Bauphase 3
Belagsarbeiten K 6712
1. Ausführungsabschnitt
(Bauzeit ca. 1 Woche)
unmaßstäblich

Stand: 09.05.2019




Umleitungsführung Bauphase 4
(Bauzeit ca. 3 Wochen)
unmaßstäblich
Stand: 09.05.2019




Vollsperrung
Verkehrsführung
Goldland-Klausenberg



100m



Dettingen / Erms



Dettingen / Erms

geplante Deckenerneuerung
2. Ausführungsabschnitt
Bauzeit ca. 1 Woche




Dettingen / Erms

Umlenkung während
Deckenerneuerung



Neuhausen / Erms ↑



Neuhausen / Erms ↑

200m