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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Gemeindeverwaltung 15.01.2020
Dettingen an der Erms

Einladung

zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 23.01.2020 im Sitzungssaal des
Rathauses "Schloi3le".

Beginn: 19:00 Uhr

Tagesordnung

1 Laufendes und Bekanntgaben
2 Birgerfragestunde
3 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

und des Wirtschaftsplans 2020 vom Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dettingen an der Erms
Vorlage: 8199 off

4 Gutachterausschuss
Hier: Interkommunaler Zusammenschluss - Vorberatung
Vorlage: 8198 off

5 Umbau Schldssleskurve
Hier: Bauablauf und Verkehrsfiihrung
Vorlage: 8202 off

6 Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises
Reutlingen
Hier: Umgang mit dem Ortsverkehr Dettingen im
Nahverkehrsplan
Vorlage: 8195 off

7 Kommunale Wohnungsbaugesellschaft GmbH (KWG)
hier: Anpassung des Gegenstands des Unternehmens
Vorlage: 8205 off

8 Verschiedenes

Mit freundlichen GriRRen

1l

Michael Hillert
BlUrgermeister
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Daniel Gonninger 16.12.2019
8199 off AZ:902.41; 022.3 - GO

Gremium Datum Behandlungszweck/-art Ergebnis
GR 23.01.2020 | Entscheidung

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und des
Wirtschaftsplans 2020 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der

Erms

I. Beschlussantrag

Der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde mit dem Wirt-

schaftsplan der Wasserversorgung fir das Jahr 2020 wird zugestimmit.

II. Finanzielle Auswirkungen

Ill. Sachverhalt

Am 12.12.2019 wurde der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinde
Dettingen an der Erms im Gemeinderat vorberaten. Die beschlossenen Anderungen
wurden von der Kammerei in den aktuellen Haushaltsplan tbertragen. Auf die Ande-

rungs- und Erlauterungsliste wird verwiesen.
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Felix Schiffner 12.12.2019
8198 off AZ: 632 - Schi

Gremium Datum Behandlungszweck/-art Ergebnis
GR 23.01.2020 | Vorberatung o6ffentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Informationsvorlage

Gutachterausschuss
Hier: Interkommunaler Zusammenschluss - Vorberatung

Sachverhalt

Die Gemeinde Dettingen unterhalt gemal § 192 BauGB einen selbststandigen und un-
abhangigen Gutachterausschuss. Ihm gehdren der Vorsitzende und sechs ehrenamtli-
che weitere Gutachter an. Der Gutachterausschuss bedient sich einer Geschaftsstelle,
die bei der Gemeinde Dettingen dem Ortsbauamt zugeordnet ist. Der Ortsbaumeister
als Vorsitzender und die weiteren Gutachter sind bis 21.10.2022 bestellt.

Wesentliche Aufgabe des Gutachterausschusses ist nach § 193 BauGB die Erstattung
von Gutachten Uber den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstliicken
sowie Rechten an Grundstticken. Er fihrt dazu eine Kaufpreissammlung, wertet sie aus
und ermittelt Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten.

Derzeitige Situation

Die Aufgaben der Geschaftsstelle des Gutachterausschusses der Gemeinde werden
derzeit vom Vorsitzenden (Zeitanteil: 0,03 einer Vollzeitstelle) und einer Mitarbeiterin
(Zeitanteil 0,08) wahrgenommen (Zeitanteil gesamt: 0,11).

Im Zeitraum 2014 bis 2019 wurden pro Jahr durchschnittlich 160 Kauffalle (bebaute und
unbebaute Grundstiicke im Gemeindegebiet) erfasst und 15 Gutachten erstellt.



Die Bodenrichtwertkarte wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, die Boden-
richtwerte auf das Ende jedes geraden Kalenderjahres zu ermitteln, zuletzt zum
31.12.2018 fortgeschrieben und verdoffentlicht.

Anforderungen

Kennzahlen des Stadtetags gehen von einem Bedarf von 0,4 bis 0,5 Arbeitskraften je
10.000 Einwohner aus, um den bereits bisher erforderlichen und kinftig noch steigen-
den Anforderungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 192 BauGB gerecht wer-
den zu kénnen (z.B. Grundsteuerreform: Bodenrichtwerte als Basis der Grundsteuerer-
mittlung). Weiterhin werden etwa 1.000 Kauffalle/Jahr fur notwendig erachtet, um sach-
gerecht Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten zu ermit-
teln.

Die Gutachterausschussverordnung (GuAVO) der Landesregierung vom 11.12.1989
konkretisiert die Aufgaben der Gutachterausschiisse nach dem Baugesetzbuch. Mit
ihrer Novellierung vom 26.09.2017, in Kraft getreten am 11. Oktober 2017, wurde die
Moglichkeit einer freiwilligen Zusammenarbeit auf Landkreisebene eroffnet. Dies kann
mit dem Abschluss einer o6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgen, bei der die
grundsatzliche Aufgabenzuweisung an die Gemeinde an einen gemeinsamen Gut-
achterausschuss abgegeben wird.

Die ausschliel3liche Schaffung einer gemeinsamen Geschéftsstelle und die Beibehal-
tung unterschiedlicher Gutachterausschuisse ist nicht zulassig.

Aktuelle Entwicklung

Im Landkreis Reutlingen haben sich drei Standorte fur interkommunale Gutachteraus-
schisse ergeben: Reutlingen, Minsingen (ab 01.07.2020), Metzingen (ab 01.01.2021).

Der Gemeinde Dettingen liegen Angebote der Stadte Minsingen und Metzingen vor.
Beide Angebote unterscheiden sich inhaltlich und wirtschaftlich nur in geringem Mal3.
Aufgrund der raumlichen Lage im Ermstal, der unmittelbaren Nachbarschaft zu Metzin-
gen und den strukturellen Gegebenheiten ist der Grundsticksmarkt in Dettingen ver-
gleichbar zu dem in Metzingen.

Um die gesetzlichen Aufgaben sachgerecht erfillen zu kdnnen, wird vorgeschla-
gen, einem gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Metzingen beizutreten.

Die noch abzuschlieRende 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung wird u.a. folgendes regeln:

- Anzahl der ehrenamtlichen Gutachter aus den einzelnen Kommunen; Vor-
schlagsrecht fur geeignete Gutachter liegt bei den abgebenden Gemeinden



- Bestellung des Vorsitzenden durch den Gemeinderat der Stadt Metzingen

- Gebuhrenerhebung durch die Stadt Metzingen

- Kostenbeteiligung der abgebenden Gemeinden an den nicht durch Gebihren
und Auslagen abgedeckten laufenden Personal- und Sachaufwendungen

Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend der Einwohnerzahl der beteiligten Kommu-
nen. Nach der vorlaufigen Kalkulation ist fir die Gemeinde Dettingen mit Kosten in Ho-
he von rund 45.000 €/a zu rechnen.

Es ist zu beriicksichtigen, dass auch bei der Gemeinde Dettingen weiterhin Personal fur
das Gutachterausschusswesen vorgehalten werden muss, da alle bewertungsrelevan-
ten Unterlagen (insbesondere Bauakten und Bestandsunterlagen) der Geschéftsstelle
zur Auswertung der Kaufpreissammlung sowie flur die Erstattung von Gutachten zur
Verfligung gestellt werden mussen.

Weiteres Vorgehen

Sobald alle Einzelheiten geklart sind, soll spatestens im April 2020 die o6ffentlich-
rechtliche Vereinbarung zur Einrichtung eines interkommunalen Gutachterausschusses
mit Sitz in Metzingen dem Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der gemeinsame Gutachterausschuss soll am 01.01.2021 mit seiner Arbeit beginnen.
Bis Ende des Jahres 2020 sind umfangreiche Vorarbeiten und ein Aufarbeiten der

grundlegenden Daten fur die Zusammenlegung sowohl bei der Gbernehmenden als
auch bei den abgebenden Gemeinden notwendig.
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Felix Schiffner 17.12.2019
8202 off AZ: - Schi

Gremium Datum Behandlungszweck/-art Ergebnis
GR 23.01.2020 | Kenntnisnahme offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:
8018 off (Sitzung v. 22.03.2018)

Informationsvorlage

Umbau Schldssleskurve
Hier: Bauablauf und Verkehrsfiihrung

Sachverhalt

Das Regierungsprasidium Tubingen, der Landkreis Reutlingen, die Stadt Metzingen
sowie die Gemeinde Dettingen an der Erms werden im laufenden Jahr den Umbau des
Knotenpunkts L 380A / K 6712 ,Schldssleskurve” durchflhren.

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und der Auftrag vergeben. Kostentrager der Ge-
samtmalnahme sind das Land Baden-Wirttemberg und der Landkreis Reutlingen. Die
Stadt Metzingen und die Gemeinde Dettingen tragen als Interessensbeitrag die Kosten
fur die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauuberwachung, Abrechnung und
Vertragsabwicklung.

Folgende Ausfihrungstermine sind vorgesehen:
- Baubeginn: am 17.02.2020
- Gesamtfertigstellung: bis 10.07.2020

Dartber hinaus sind mit dem Umbau folgende Maflinahmen geplant:

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der L 380A zwischen Schiéssleskurve
und B 28 (im Auftrag des Landes).

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der K 6712 zwischen Schil6ssleskurve
und Kreisverkehr (im Auftrag des Landkreises).

- Vorlegen von Leerrohren fir eine moégliche Lichtsignalanlage (Luckenampel) an
der Einmindung der Vogelsangstral3e in die K 6712 (im Auftrag des Landkrei-
ses).
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Der Umbau der Schltssleskurve wird die Verkehrsqualitat erheblich steigern und fur
eine Verbesserung des Verkehrsflusses sorgen sowie einen Unfallschwerpunkt ent-
scharfen; wahrend der BaumalRnahme sind jedoch Verkehrsbehinderungen und Sper-
rungen unvermeidbar.

Um die Beeintrachtigungen jedoch auf das absolut notwendige Mald zu beschranken,
wird eine provisorische Baustral3e parallel zur K 6712 hergestellt, so dass der Verkehr
weitgehend aufrechterhalten werden kann. Vollsperrungen zur Sanierung der Deck-
schichten auf der K 6712 und L 380A erfolgen in den Oster- bzw. Pfingstferien.

Die Information der Offentlichkeit soll tiber die 6rtliche Presse und das Amtsblatt der
Gemeinde erfolgen. Die Stadt Metzingen beabsichtigt einen Flyer zur BaumalRnahme
zusammenzustellen. Dieser wird ggf. auch im Burgerbiro der Gemeinde Dettingen
ausgelegt.

Die Bauablaufkonzeption, die einzelnen Bauphasen und die Umleitungsfiihrungen wer-
den in der Sitzung erlautert.

Anlagen:

- Lageplan Ausfihrungsplanung

- Bauablaufkonzeption

- Ubersichtskarten Bauphase 1, 2, 3, 4,5
- Umleitungsfihrungen Bauphase 3, 4, 5

12
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adt ingen
bau dgr Schlésslekurve zw. Neuhausen und Dettingen/Erms

BAUABLAUFKONZEPTION

Stand 21.08.2019

Vertragstermine:
Baubeginn : 17.02.2020

Durchfihrung Belagsarbeiten jeweils in Schulferien

Gesamtfertigstellung: 10.07.2020

Baubeginn am 17.02.2020

Fertigstellung Belagsarbeiten
K 6712, 1. Abschnitt

Fertigstellung Belagsarbeiten
K 6712, 2. Abschnitt

[

pirker + pfeiffer ingenieure

Gesamtfertigstellung
bis 10.07.2020

. , 2020 . |
q 1 . | |
anuar Februar Marz April Mai Juni — Juli August
1 | 3 | 4 | 5 6 | 7 . 10 | 11 | 12 13 14 | 15 | 16 I 17 | 19 | 20 | 21 | 22 23 ' 24 25 26 27 ' 28 | 29 | 30 | 31 32 33
L * *
Bauabschnitte | | |

Bauphase 1,
prov. BaustralRe

Bauphase 2

Bauphase 3, Deckenerneuerung
K 6712 1. Ausfihrungsabschnitt

Bauphase 4
inkl. Deckenerneuerung L 380a

Bauphase 5 (komplett)

Bauphase 5, Deckenerneuerung
K 6712 2. Ausfihrungsabschnitt

Verkehrseinschréankungen (zwingend zu beachten!)

Vollsperrung K 6712

Ausfithrung zwingend in Osterferien!

Ausfiihrung zwingend in Pfingstferien!

Vollsperrung L 380 a

(Anschlussast B 28)

Anmerkung:

Jedoch sind die Belagsarbeiten in der K 6712 zwingend in den Schulferien (Ostern + Pfingsten) auszufuhren!

P:\_Projekte 11600-11699\11608\06_Leistungsverzeichnis\Ausschreibung\Bauablaufplanung 2019-08-21.xIsx

15

Die Gewerksbalken stellen die ArbeitszeitrAume und nicht die tatsdchlichen Bauzeiten dar; Terminverschiebungen der einzelnen Gewerksbalken sind méglich.
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Manuel Héllwarth 08.01.2020
8195 off AZ: - Hol

Gremium Datum Behandlungszweck/-art Ergebnis
GR 23.01.2020 Kenntnisnahme oOffentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Informationsvorlage

Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises Reutlingen
Hier: Umgang mit dem Ortsverkehr Dettingen im Nahverkehrsplan

Sachverhalt

Im September 2019 kam das Landratsamt Reutlingen auf die Gemeindeverwaltung zu
und informierte mindlich Uber die geplante Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Der
derzeit noch gultige Nahverkehrsplan stammt noch aus dem Jahr 1999. Im Rahmen der
Fortschreibung sollen auch die Ortsverkehre im Nahverkehrsplan mit abgebildet und
behandelt werden. N&heres hierzu kann dem mittlerweile vorliegenden Schreiben vom
16.12.2019 und der dazugehorigen Prasentation entnommen werden (siehe GR-
Vorlagen Nr. 8195-1 und 8195-2 6ff).

Insbesondere soll im Nahverkehrsplan die ausreichende Verkehrsbedienung definiert
sowie die Integration der Ortslinie 101 in das Linienbindel ,Bad Urach festgeschrieben
werden.

Soweit der Sachverhalt von der Gemeindeverwaltung beurteilt werden kann, ergeben
sich hieraus keine besonderen negativen Auswirkungen fur den Ortsverkehr in Dettin-
gen. Zur Harmonisierung der Laufzeiten der Konzessionen im zukunftigen Linienbtndel
kann dadurch, nach Ablauf der zweijahrigen Vergabe im Rahmen einer ,Notmalinahme*
an die Fa. Leibfritz (bis Oktober 2021), lediglich eine Vergabe des Ortsverkehrs bis
langstens 31.07.2026 erfolgen und keine wie bislang geplante Ausschreibung auf 10
Jahre. Langfristig erscheint eine Bundelung der Linien und zentrale Ausschreibung
durch den Landkreis aber sinnvoll.

Sofern von Seiten des Gremiums nichts einzuwenden ist, beabsichtigt die Verwaltung
dem Landratsamt Reutlingen die entsprechende Zustimmung zu signalisieren.
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N a— LANDRATSAMT (¥
. ettingen an der Erms REUTLINGEN ¥
=919, Dez. 2019 /)/ |

gesehen
Landratsamt - Postfach 2143 - 72711 Reutlingen @ (07121)480-0
,’-‘;1 Kreisamt fiir Bearbeitung:
"' nachhaltige Entwicklung _
Gemeindeverwaltung Dettingen Frau Reichardt
Herrn Burgermeister Hillert Durchwahl 480-3333
Rathausplatz 1 Telefax 480-1834
72581 Dettingen an der Erms Zimmer Nr. 2.27
Haydnstr. 5-7
E-Mail
g.queisser@kreis-reutlingen.de
Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Aktenzeichen Datum
33/1-re/ka 16.12.2019

Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises Reutlingen
Umgang mit dem Ortsverkehr Dettingen im Nahverkehrsplan

Sehr geehrter Herr Blrgermeister Hillert,

derzeit sind wir dabei, den Nahverkehrsplan fir den Landkreis Reutlingen fortzuschreiben. Der
Nahverkehrsplan definiert die ausreichende Verkehrsbedienung in seinem Giltigkeitsbereich, die-
se Festlegungen gelten nach Beschluss des Nahverkehrsplanes auch fir die Gemeinden mit ei-
genen Stadtverkehren. AufRerdem ist nach § 12 Absatz 3 des OPNVG Baden-Wurttemberg das
Einvernehmen der Stadte und Gemeinden zu den ihr Gebiet betreffenden Inhalten des Nahver-
kehrsplans erforderlich, sofern sie eigene Stadtverkehre betreiben und finanzieren. Um sinnvolle
und abgestimmte Festlegungen Uber die ausreichende Verkehrsbedienung fir die einzelnen
Stadtverkehre zu treffen, benétigen wir lhre Riickmeldung.

Zur ausreichenden Verkehrsbedienung gehéren neben der Festlegung von Bedienungshaufigkei-
ten auch wichtige Qualitatskriterien wie Anforderungen an die Fahrzeuge (Barrierefreiheit und
Abgasnormen), also wichtige Aussagen Uber die Zukunftsfahigkeit des OPNV im Landkreis. Au-
Rerdem schaffen die im Nahverkehrsplan festgehaltenen Standards die inhaltliche Grundlage fr
die Erteilung einer Linienverkehrsgenehmigung durch das Regierungsprasidium Tubingen und
sind daher von hoher Bedeutung (siehe auch KT-Drucksache Nr. IX-0421 vom 06.10.2017).

Durch die Behandlung des Ortsverkehrs Dettingen im Nahverkehrsplan wird genehmigungsrecht-
lich eindeutig definiert, welches Verkehrsangebot im éffentlichen Interesse liegt. Stellt ein Ver-
kehrsunternehmen einen eigenwirtschaftlichen Antrag auf die Erteilung der Linienverkehrsgeneh-
migung, der dem Standard des Nahverkehrsplans nicht entspricht, kann dieser abgelehnt werden.
Trifft der Nahverkehrsplan keine Aussagen Uber die ausreichende Verkehrsbedienung im Ortsver-
kehr, besteht diese Méglichkeit nicht. Konkret bedeutet dies, dass ein eigenwirtschaftlicher Antrag
trotz eines unzureichenden Verkehrsangebots fur Inr Gemeindegebiet nicht abgelehnt werden
kann, wenn der Nahverkehrsplan fiir lhren Ortsverkehr keine konkreten Vorgaben zur ausreichen-
den Verkehrsbedienung festlegt. Der Nahverkehrsplan kommt auRerdem zur Anwendung, wenn
bei einem Genehmigungswettbewerb auf Grundlage einer Vorabbekanntmachung mehrere

Oifnungszeiten Kfz-Zulassungsstelle Internet http://www kreis-reutlingen.de  Konten der Kreiskasse
Mo, DiundDo  8.00-11.30 Uhr  Montag bis Mittwoch 7.30-15.00 Uhr  E-Mail post@kreis-reutlingen.de Kreissparkasse Reutlingen
Donnerstag 14,00-17.30 Uhr  Donnerstag 7.30-17.30 Uhr IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
Freitag 8.00-12.45Uhr  Freitag 7.30-12.45 Uhr ' BIC: SOLADES1REU
Kreismedienzentrum Postbank Stuttgart
Montag bis Freitag 10.00-16.00 Uhr IBAN: DEB3 6001 0070 0058 4877 04

BIC: PBNKDEFF
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Antrage vorliegen, welche die dort definierten Mindestanforderungen erfillen. Hier dient er der
Genehmigungsbehdrde als Richtschnur zur Identifizierung des besten Angebots. Die Behandiung
des Ortsverkehrs im Nahverkehrsplan bietet Ihnen folglich eine genehmigungsrechtliche Absiche-
rung fur lhren Ortsverkehr.

Fur den Ortsverkehr Dettingen schiagen wir in Absprache mit lhrem Fachamt daher vor, die aus-
reichende Verkehrsbedienung im Nahverkehrsplan wie folgt zu definieren:

» Halbstundentakt Montag bis Freitag 6 — 19 Uhr, Samstag 7 — 18 Uhr, mit Inbetriebnahme
der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Ausweitung des Halbstundentaktes entsprechend dem
Fahrplan der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

e Stundentakt zu den lbrigen Betriebszeiten der Ermstalbahn bzw. der kiinftigen Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb

Im Nahverkehrsplan wird darauf hingewiesen, dass bei Inbetriebnahme der Regional-Stadtbahn
Neckar-Alb die Funktion des Ortsverkehrs als Zu- und Abbringer zu prifen ist. Die Aufgabentra-
gerschaft fur den schienengebundenen Personennahverkehr liegt beim Land Baden-Wirttemberg.
Die Inhalte zur Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sind daher nur informativ und stellen keinen we-
sentlichen Bestandteil des Nahverkehrsplans dar.

Neben den Bedienungsstandards umfasst die ausreichende Verkehrsbedienung auch Anforde-
rungen Fahrzeuge und Fahrpersonal. Diese kdnnen Sie der beigefugten Présentation entnehmen.

Der Landkreis wird mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein Linienbiindelungskonzept
verabschieden. Ziel dieser MaRnahme ist die Biindelung von wirtschaftlich starken und schwa-
chen Linien, um eine dauerhafte und wirtschaftlich tragfahige Verkehrsbedienung sicherzustellen.
Sie erméglicht auBerdem die Harmonisierung der Genehmigungslaufzeiten, die Optimierung der
VerknUpfungen zwischen den Linien und den linientibergreifenden Einsatz von Fahrzeugen.

Der Ortsverkehr Dettingen ist betrieblich eng mit den Regionalbusiinien verwoben. Die Anliegen
der Gemeinden sind uns sehr wichtig, weshalb wir die Stadtverkehre selbstverstandlich in unsere
Planungen miteinbeziehen méchten. Zur Nutzung der Synergieeffekte schlagen wir deshalb vor,
den Ortsverkehr in das Linienbiindel ,Bad Urach” zu integrieren. Dieses Biindel soll dann die Li-
nien 100, 101, 172, 173, 5341, 7640 und 7646 im Raum Bad Urach/Dettingen umfassen.

Bitte geben Sie uns bis spétestens 17. Januar 2020 Bescheid, ob Sie mit dieser Definition der
ausreichenden Verkehrsbedienung fiir lhren Ortsverkehr im Nahverkehrsplan und der Integration

in das Blndel ,Bad Urach" einverstanden sind. Fir Fragen und Anregungen zur Darstellung kén-
nen Sie sich gerne an unsere Nahverkehrsplanerin Frau Reichardt (07121/480-3333) wenden.

Mit freundlichen GriRen

Y\ p 7 \--.
Catrretby

Gabriele Queisser
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Fortschreibung des Nahverkehrsplans
far den Landkreis Reutlingen

Ortsverkehr Dettingen an der Erms
Besprechung am 10.09.2019
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LANDKREIS \\
REUTLINGEN Q¥

Rechtliche Grundlagen

» Landkreis ist Aufgabentrager des stralsengebundenen
Personennahverkehrs (§ 6 OPNVG)

= Verpflichtung einen Nahverkehrsplan aufzustellen und
fortzuschreiben (§ 8 Abs. 3 PBefG)

= Kkreisangehorige Stadte und Gemeinden kénnen keinen
eigenen Nahverkehrsplan aufstellen, § 12 Abs. 3 OPNVG
bestimmt aber:

,Soweit Gemeinden in erheblichem Umfang Verkehrsleistungen im
offentlichen Personennahverkehr fordern oder durch eigene
Verkehrsunternehmen erbringen, ist ihr Einvernehmen zu den ihr Gebiet
betreffenden Inhalten des Nahverkehrsplans erforderlich.”

Kreisamt fir nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat



LANDKREIS
REUTLINGEN Q¥

Wirkung des Nahverkehrsplans

= im Nahverkehrsplan wird die ausreichende Verkehrsbedienung
definiert

=» Festlegung der Bedienungshaufigkeiten

=» Anforderungen an Fahrzeuge (z.B. Barrierefreiheit und
Abgasnormen) und Fahrpersonal

= Nahverkehrsplan ist bei der Neuvergabe von
Linienverkehrsgenehmigungen zu beachten

= eigenwirtschaftlicher Antrag auf Erteilung der
Linienverkehrsgenehmigung kann von der
Genehmigungsbehoérde abgelehnt werden, wenn er dem
Standard des Nahverkehrsplans nicht entspricht

Kreisamt fir nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat



LANDKREIS
REUTLINGEN Q¥

Wirkung des Nahverkehrsplans

= wenn keine Aussagen uber die ausreichende
Verkehrsbedienung im Nahverkehrsplan definiert sind, kann ein
eigenwirtschaftlicher Antrag trotz eines unzureichenden
Verkehrsangebotes nicht abgelehnt werden

= Nahverkehrsplan kommt auch im Genehmigungswettbewerb
zur Anwendung, wenn auf Grundlage einer
Vorabbekanntmachung mehrere Antrage vorliegen, welche die
dort definierten Mindestanforderungen erfillen

=> hier dient er der Genehmigungsbehdrde als Richtschnur zur
Identifizierung des besseren Angebotes

Kreisamt fir nachhaltige Entwickjung — GT Nahverkehr und Mobilitat



LANDKREIS
REUTLINGEN Q¥

Behandlung der Stadtverkehre im NVP

* durch die Behandlung der Stadt-/Ortsverkehre im
Nahverkehrsplan wird rechtlich eindeutig definiert, welches
Verkehrsangebot im 6ffentlichen Interesse liegt

= Behandlung im Nahverkehrsplan bietet folglich eine rechtliche
Absicherung fir Gemeinden mit eigenen Stadt-/Ortsverkehren

=» daher: gemeinsame Definition der ausreichenden
Verkehrsbedienung flr die Stadt-/Ortsverkehre in Abstimmung
mit den Stadten und Gemeinden

Kreisamt fir nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat



LANDKREIS
REUTLINGEN Q¥

Ausreichende Verkehrsbedienung

Vorschlag fur den Ortsverkehr Dettingen an der Erms:

» Halbstundentakt Montag bis Freitag 6 — 19 Uhr, Samstag 7 — 18 Uhr,
mit Inbetriebnahme der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Ausweitung
des Halbstundentaktes entsprechend dem Fahrplan der Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb

» Stundentakt zu den Ubrigen Betriebszeiten der Ermstalbahn bzw. der
klinftigen Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

Im Nahverkehrsplan wird darauf hingewiesen, dass die Funktion des
Ortsverkehrs als Zu- und Abbringer bei Inbetriebnahme der Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb zu prifen ist.

Kreisamt fir nachhaltige Entwickljung — GT Nahverkehr und Mobilitat



LANDKREIS
REUTLINGEN

Ausreichende Verkehrsbedienung

3

N
.‘*

N

Fahrzeuganforderungen Stadt-/Regionalbusverkehre

Ausstattung / Kriterien A-Fahrzeug B-Fahrzeug

Niederflur- oder Low-Entry-Bauweise ja spatestens ab 01.01.2022

Kneeling-Technik ja spatestens ab 01.01.2022

ausklappbare Rampe ja spatestens ab 01.01.2022

Rufeinrichtungen auf3en und innen ja ja

kontrastreiche und taktile Gestaltung . :

. ja ja

des Fahrgastinnenraums

behindertengerechte Sitzplatze, . .

ausreichende Abstellflachen 12 spatestens ab 01.01.2022
digital, bei

visuelle Fahrgastinformation auf3en Dunkelheit digital
beleuchtet

digitale visuelle Haltestellenanzeige

und akustische Haltestellenansage ja spatestens ab 01.01.2022

innen

10.09.2019 Kreisamt fiir nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat 7
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REUTLINGEN Q¥

Ausreichende Verkehrsbedienung

Fahrzeuganforderungen Stadt-/Regionalbusverkehre

Ausstattung / Kriterien A-Fahrzeug B-Fahrzeug
max. Durchschnittsalter 10 Jahre 15 Jahre
max. Hochstalter 15 Jahre 20 Jahre
Euro V; ab 01.01.2022
mind. einzuhaltende EU-Abgasnorm "?.'”d: Euro VI oder Euro IV
aquivalent durch

Nachrustung
elektronischer Fahrscheindrucker ja ja
lokal kompatible Systeme zur
Beeinflussung von Lichtsignalanlagen, spatestens ab nein
zur Ansteuerung von Echtzeitdaten 01.01.2022
sowie zur Anschlusssicherung
zulassige Scheibenbeklebung max. 25% max. 25%

N 10.09.2019 Kreisamt fir nachhaltige Entwickhung — GT Nahverkehr und Mobilitat 8



LANDKREIS
REUTLINGEN

Ausreichende Verkehrsbedienung

2\ K
: 3
N

N

Fahrzeuganforderungen Stadt-/Regionalbusverkehre

Ausstattung / Kriterien A-Fahrzeug B-Fahrzeug
gut erreichbare Haltewunschtasten ja ja
Klimaanlage ja nein
Heizungsanlage ja ja
Systeme zur Busbeschleunigung ja nein

Weitere Kriterien:
= Mdglichkeit zum Einbau von Fahrgastzahlsystemen

= alternative Antriebsformen (Elektro-Fahrzeuge, Hybrid,
Brennstoffzellenbus, ...) winschenswert

10.09.2019 Kreisamt fur nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat 9
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REUTLINGEN

Ausreichende Verkehrsbedienung

2\ K
\
N
3

Fahrzeuganforderungen Anmeldeverkehre:

Hdchstalter von max. 8 Jahren

mind. einzuhaltende Abgasnorm: Euro VI

Klima- und Heizungsanlage im Fahrgastraum
Kenntlichmachung als Anmeldeverkehr-Fahrzeug (z.B. Schild)
barrierefreie Befdrderung soll ermdglicht werden

10.09.2019 Kreisamt fur nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat 10
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Ausreichende Verkehrsbedienung

N
\
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Anforderungen an Fahrpersonal:

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

hofliches, freundliches und serviceorientiertes Verhalten
gegentber Fahrgasten

gute Ortskenntnisse

gute Kenntnisse Uber Befdorderungsbedingungen, Tarif,
Fahrplane, Linienweg

besondere Rucksichtnahme und Unterstltzung von
sensorisch oder in ihrer Mobilitat eingeschrankten Fahrgasten

Vermeidung von grof3en Abstanden zwischen Wagenkante
und Bordstein beim Heranfahren an die Haltestellen

Kreisamt fir nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat
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REUTLINGEN

Linienblndelung

N
\
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Landkreis wird mit Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein
Linienbindelungskonzept verabschieden:

BUndelung von wirtschaftlich starken und schwachen Linien
Harmonisierung der Genehmigungslaufzeiten

Optimierung der Verknupfung zwischen Linien und den
linientibergreifenden Einsatz von Fahrzeugen

besteht allerdings ein isoliertes Verkehrsgebiet und betrieblich
glinstige Voraussetzungen, konnen
Linienverkehrsgenehmigungen auch einzeln vergeben
werden

Kreisamt fiir nachhaltige Entwickljung — GT Nahverkehr und Mobilitat
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Beispiel Linienbundelung

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

stadverkehr gt G, s 21.12.2016 > Al
Siid I | 01 —
7/ Befristung kiinftiger Genehmigungen  Vorlauf Genehmigungswettbewerb

Vorlauf Ausschreibung

N 10.09.2019 Kreisamt fur nachhaltige Entwicklung — GT Nahverkehr und Mobilitat 13
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Linienblndelung

» Ortsverkehr Dettingen ist betrieblich eng mit den
Regionalbuslinien verwoben

= Zur Nutzung der Synergieeffekte (Fahrzeugumlauf,
VerknUpfung zwischen den Linien) wird vorgeschlagen, den
Ortsverkehr in das Linienbundel ,Bad Urach” zu integrieren.
Dieses Bundel soll die Linien 100, 101, 172, 173, 5341, 7640
und 7646 enthalten.

» Laufzeitbeginn des Biindels am 01.08.2026

= Ausschreibung des Linienbtndels erfolgt in Abstimmung mit
der Gemeinde Dettingen an der Erms durch den Landkreis
Reutlingen

Kreisamt fiir nachhaltige Entwickjung — GT Nahverkehr und Mobilitat



Kontakt

Kreisamt flr nachhaltige Entwicklung
Nicole Reichardt
n.reichardt@kreis-reutlingen.de
07121/480-3333
www.kreis-reutlingen.de/Nahverkehrsplan
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Peter Bily 07.01.2020
8205 AZ: 022.3 - By

Gremium Datum Behandlungszweck/-art Ergebnis
GR 23.01.2020 | Entscheidung oOffentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft GmbH (KWG)
hier: Anpassung des Gegenstands des Unternehmens

I. Beschlussantrag

Das Gremium stimmt der Anpassung des Gegenstandes des Unternehmens der KWG
wie folgt zu

,Errichtung, Erwerb, VerauRerung und Verwaltung von Mietimmobilien mit dem Ziel
preiswerte Wohnungen und gewerbliche/freiberufliche Mieteinheiten bereit zu stellen.
Die Tatigkeit der Gesellschaft beschrénkt sich auf das Gebiet der Gemeinde Dettingen
an der Erms.”

Il. Finanzielle Auswirkungen

Finanzelle Auswirkungen treten fur die Gemeinde nicht ein. Bei der KWG fallen Kosten
fur die notarielle Beurkundung in untergeordneter Grof3e an.

Il. Sachverhalt

Auf die Vereinbarung und Regelung zwischen der Gemeinde und der KWG bezlglich
der Nachnutzung der Uhlandschule wird Bezug genommen. Bereits zu einem friheren
Zeitpunkt haben wir dartber informiert, dass mit dieser geplanten Nachnutzung eine
Anpassung des Gesellschaftszwecks der KWG verbunden sein wird.

Dies insbesondere deshalb, da die KWG kinftig auch Vermietungen im gewerbli-
chen/freiberuflichen Bereich durchfiihren soll und der bisherige Gegenstand des Unter-
nehmens auf das Ziel, preiswerte Wohnungen bereitzustellen, begrenzt war.

51



Ein Handelsregisterauszug mit den bisherigen Eintragungen ist zur Kenntnisnahme bei-
gefugt. Mit dem Steuerberater ist der erweiterte Gegenstand des Unternehmens gemali
Beschlussantrag abgestimmt.

Anlage:
8205-1 Handelsregisterauszug vom 11.11.2019
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\mtsgerichts Stuttgart Wiedergabe des aktuellen HRB 36011:
é 7 Registerinhalts
Abruf vom 11.11.2019 08:37

Seite 1 von 2

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

3

a) Firma:
KWG-Kommunale Wohnungsbau GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inldndische Geschaftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Dettingen an der Erms
Geschaftsanschrift: Rathausplatz 1, 72581 Dettingen an der Erms

¢) Gegenstand des Unternehmens:

Die Errichtung, der Erwerb, die VeraufRerung und die Verwaltung von Mietwohnungen mit dem Ziel, preiswerte
Wohnungen bereit zu stellen. Die Téatigkeit der Gesellschaft beschrankt sich auf das Gebiet der Gemeinde Dettingen an
der Erms.

Grund- oder Stammkapital:

723.000,00 EUR

a) Aligemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschéftsfiihrer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschéftsfiihrer bestellt, vertreten sie gemeinsam.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschéftsfiinrende Direktoren, persénlich haftende Gesellschafter, Geschéftsfiihrer,
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschéftsfihrer: Bily, Peter, Dettingen/Erms, *23.10.1958

Prokura:

Einzelprokura:
Weide, Gudrun, geb. Tworke, Dettingen an der Erms, *25.05.1960

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Geselischaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1949
Zuletzt gedndert durch Beschluss vom 11.12.2013

b) Sonstige Rechtsverhéiltnisse:

a) Tag der letzten Eintragung:
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